

ПРИКАЗ

«21» марта 2023 г.

№ 105- ОД

г. Самара

Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара

Во исполнение Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО) в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара (приложение 1)
2. Заместителю заведующего по воспитательно – образовательной работе Мастеровой С.В. ознакомить с дорожной картой участников образовательных отношений до 27.03.2023 г.
3. Ответственному за ведение сайта Гаврикову М.В. опубликовать приказ на сайте МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара до 14.04.2023 г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Щетинкина О.Н.

С приказом ознакомлены:

Заместитель заведующего по ВОР

Мастерова С.В.

Заместитель заведующего по АХЧ

Гавриков М.В.

Исполнитель: Мастерова С.В., заместитель заведующего по ВОР
masterovasv@mail.ru

**Комплекс мер («дорожная карта»)
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара**

Организационно–управленческое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО				
№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Результат
1.	Разработка дорожной карты внедрения ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара	Март	Заведующий, рабочая группа	Дорожная карта внедрения ФОП ДО в ДОО
2.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Март	Рабочая группа	Протокол, материалы
3.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Март-август	Рабочая группа	План – график внедрения ФОП ДО в МБОУ «Детский сад №1»
4.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Май, август	Рабочая группа	Протокол
5.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП	Март-август	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Нормативно – правовое обеспечение подготовки к ведению ФОП ДО				
6.	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Март-август	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
7.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март	Рабочая группа Педагоги ДОО	Лист ознакомления с документами
8.	Формирование документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март	Рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
9	Экспертиза действующих локальных актов ДОО,	март - август	Рабочая группа	Отчет по результатам

	внесение изменений, актуализация (при необходимости)			экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документах (Устав, Программа развития, Договор с родителями ит.д.)
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО				
10.	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Март, май, август	Рабочая группа	Изменение в годовом плане работы, протоколы педсоветов
11.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март - август	Рабочая группа	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО				
12	Анализ материально-технических условий, электронно–цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО				
13	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
14	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Апрель - сентябрь	Рабочая группа, ответственный за сайт	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО

